



M - ruokasalin ja kellarin saneeraus

Kiinteistö- ja toimitilatoimikunta 20.12.2022 § 74
2605/00.02.05/2022

Valmistelija Ulf Stenbacka

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 669 2001, ulf.stenbacka@ovph.fi

Meneillään suunnitelmien tarkistus talousarvion selkiytyttyä.

Tekninen johtaja Stenbacka Ulf

Toimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Tekninen johtaja antoi tilannekatsauksen hankkeesta. Suunnittelua on tarkistettu ja se on meneillään, minkä jälkeen alkaa hankintavaihe. Hanke sisältyy vuoden 2023 investointisuunnitelmaan.

Toimikunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.